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Drugi etap realizacji Projektu na ukończeniu
Prace budowlane w ramach drugiego etapu realizacji projektu „Północ-Południe” weszły w decydującą fazę. 

W ramach Podprojektu I, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, roboty budowlane przebiegają w ramach odcinka południowego: Marcelów – Zapolice – Rembieszów (ponad 7 km) oraz w części północnej: odcinek Suchoczasy - Wielka Wieś (ponad 5 km). Zakończono prace związane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono prace brukarskie związane z ciągami pieszo – rowerowymi, wjazdami i zatokami autobusowymi. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z wykonaniem poboczy, regulacją rowów odwadniających oraz prace porządkowe.

Podprojekt II, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łasku oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, obejmuje przebudowę odcinka Wola Kleszczowa - Zborów (ponad 2 km) oraz odcinek Ligota – Widawa (3,8 km). Dotychczas wykonano około 95 % prac związanych z realizacją robót bitumicznych, oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakończono prace brukarskie związane z ciągami pieszo – rowerowymi, wjazdami i zatokami autobusowymi. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem pozostałych 400 m nawierzchni bitumicznej oraz roboty wykończeniowe związane z wykonaniem poboczy, regulacją rowów odwadniających, oraz prace porządkowe.

Podprojekt III, realizowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola, obejmuje przebudowę ul. Złotej (około 1200 mb) oraz ul. Widawskiej (około 1100 mb) oraz jednoczesną realizację budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ww. odcinkach. Na ul. Złotej wykonano 95 % prac związanych z realizacją robót bitumicznych, ciągów pieszo – jezdnych, wjazdów, oznakowaniem poziomym i pionowym.

Obecnie trwają prace związane z zakończeniem robót bitumicznych, brukarskich, oznakowaniem poziomym i pionowym, nasadzeniem drzew, wykonaniem trawników i porządkowaniem terenu budowy. Roboty budowlane na ul. Widawskiej mimo początkowych opóźnień znacznie posunęły się do przodu. Wykonano 95% prac związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W dużej mierze opóźnienia były spowodowane majowymi intensywnymi opadami deszczu, które wywołały podtopienia i czasowo praktycznie uniemożliwiły prace związane z budową kanalizacji. Korzystniejsze warunki atmosferyczne pozwoliły w dużej mierze na nadrobienie opóźnień.

Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciągów pieszo – rowerowych, wjazdów oraz konstrukcji nawierzchni. 
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Powiat Zduńskowolski
Powiat Łaski
Miasto Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola
Gmina Zapolice
Gmina Widawa
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